ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III

CONTRATO: MVC/189951049 F-III-2018.

CONTRATISTA: DAVID GUTIERREZ TORRES

En la Cabecera Municipal, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL y siendo las 10:00 horas del día 2 del mes de ENERO del 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L. E. P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, PROFR. ALEJANDRO PALOMINO Y C. DAVID GUTIERREZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, REPRESENTANTE DEL COMITE Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACION DE 366 M.L. DE RED DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: CABECERA MUNICIPAL

Municipio: VILLA DE COS

Programa: FONDO III

Modalidad de Contratación: CONTRATO

Nombre de la Empresa: C. DAVID GUTIERREZ TORRES

David Gutierrez T.

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	29	NOVIEMBRE	2018
FECHA DE TERMINACION	31	DICIEMBRE	2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

AMPLIACION DE 366 M.L. DE RED DE DRENAJE EN COLEGIO DE BACHILLERES DE VILLA DE COS, ZAC.

LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA T TRAZO EN AREA DE TRABAJO

EXCAVACION EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO, EN ZONA B.

HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

RELLENO EN ZANJAS

A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA; NMX 215 L.A.B. FABRICA

DE 200MM DE DIAMETRO

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA

DE 200MM DE DIAMETRO

LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA T TRAZO EN AREA DE TRABAJO

EXCAVACION EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO, EN ZONA B.

HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD

RELLENO EN ZANJAS

A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

POZO DE VISITA TIPO "COMUN" INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACABADO PULIDO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA 1:3 Y ACABADO EXTERIOR FLOTEADO, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T. HASTA

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDODAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO

DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y LAMINA DE ACERO, ROTULADO CON VINIL INCLUYENDO LOGOS DEL PROGRAMA, FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO, INCLUYE INSTALACION EN OBRA

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	ESTADO	MUNICIPAL
OFICIO	189951049	$305,831.36		$305,831.36

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FISE	MUNICIPAL
OFICIO	189951049	$305,831.36		$305,831.36

INVERSION EJERCIDA TOTAL: $ 305,831.36

RELACION DE PAGOS:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	6E055D6E	12/12/2018		$ 91,749.41	$ 91,749.41
1 (UNO Y ULTIMA)	063C0ACA	29/11/2018	02/01/2019	$ 214,081.96	$ 305,831.36

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2272892 29/11/2018	$ 91,749.41	ASEGURADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	2276290 29/11/2018	$ 30,583.13	ASEGURADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA-RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	NO APLICA
MANUALES:	NO APLICA
INSTRUCTIVOS:	NO APLICA
CERTIFICADOS:	NO APLICA
GARANTIAS:	VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS:	NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

RECIBE: (COMITE)

NOMBRE: COBAEZ VILLA DE COS

REPRESENTANTE: PROFR. ALEJANDRO PALOMINO

FIRMA: _____

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: C. DAVID GUTIERREZ TORRES

REPRESENTANTE: C. DAVID GUTIERREZ TORRES

FIRMA: David Gutiérrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

VOBO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____