ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: FONDO III 2020
CONTRATO: MVC/209951021/F-III-2020
CONSTRUCTOR: C. ERNESTO GARCIA GALLARDO

En la Localidad NORIA DEL BURRO Villa de Coz, Zac., en el Lugar que ocupa EL LUGAR DE COSTUMBRE siendo las 11:00 horas del día 30 DE JUNIO DE 2020. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, y ERNESTO GARCIA GALLARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

MANIOBRAS DE GRUA, CHECAR BOMBA, VUELTA DE ELECTRICO PARA REVISAR ARRANCADOR, CONTACTOR NUEVO, ADQUISICION E INSTALACION DE BIOMETALICO NUEVO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NORIA DEL BURRO

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: NORIA DEL BURRO VILLA DE COS

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2020

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **ERNESTO GARCIA GALLARDO**

OPERADO FONDO III

000050

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 15 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 28 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

MANIOBRAS DE GRUA, CHECAR BOMBA, VUELTA DE ELECTRICO PARA REVISAR ARRANCADOR, CONTACTOR NUEVO , ADQUISICION E INSTALACION DE BIOMETALICO NUEVO

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

MANIOBRAS DE GRUA, CHECAR BOMBA, VUELTA DE ELECTRICO PARA REVISAR ARRANCADOR, CONTACTOR NUEVO, ADQUISICION E INSTALACION DE BIOMETALICO NUEVO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NORIA DEL BURRO

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA				
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANIOBRAS DE GRUA, CHECAR BOMBA , VUELTA DE ELECTRICO PARA REVISAR ARRANCADOR, CONTACTOR NUEVO , ADQUISICION E INSTALACION DE BIOMETALICO NUEVO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NORIA DEL BURRO**			
CONCEPTOS DE TRABAJO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD O VOLUMEN**	**PRECIO UNITARIO (PESOS)**	**IMPORTE (PESOS)**
EQUIPAMIENTO/ELECTRIFICACION				
MANIOBRAS DE GRUA	LOTE	2.00	$ 3,500.00	$ 7,000.00
CHECAR BOMBA	LOTE	1.00	$ 1,800.00	$ 1,800.00
VUELTA DEL ELECTRICO PARA REVISAR ARRANCADOR	LOTE	1.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00
CONTACTOR NUEVO	PZA	1.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00
BIOMETALICO NUEVO	PZA	1.00	$ 1,800.00	$ 1,800.00
VUELTA DEL ELECTRICO A INSTALAR EL BIOMETALICO PARA LA COMUNI DAD DE NORIA DEL BURRO	LOTE	1.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00
		SUBTOTAL		**$ 15,600.00**
		IVA 16 %		**$ 2,496.00**
		TOTAL		**$ 18,096.00**

150000

OPERADO FONDO III

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: 18,096.00

ANTICIPO $0.00

TRANSACCION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA
18,096.00	Del 15 DE JUNIO DE 2020 Al 28 DE JUNIO DE 2020	5AACA2EB25EA

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN

000052

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO
- TENENCIA DE LA TIERRA

CPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **ERNESTO GARCIA GALLARDO**

FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ**

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III

000053

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE:

CARGO: BENEFICIARIO

FIRMA: Fernando Luna Vazquez

000054

OPERADO FONDO III