000068

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: FONDO III 2020
CONTRATO: MVC/209951012/F-III-2019
CONSTRUCTOR: C. ERNESTO GARCIA GALLARDO

En la Localidad LA MANCHA Villa de Coz, Zac., en el Lugar que ocupa EL LUGAR DE COSTUMBRE siendo las 16.00 horas del día 15 DE MAYO DE 2020. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, y ERNESTO GARCIA GALLARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

AJUSTAR BOMBA, ADQUISICION DE TUBOS Y MANIOBRAS DE GRUA PARA POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MANCHA, VILLA DE COS

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: LA MANCHA VILLA DE COS, ZAC.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2020

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **ERNESTO GARCIA GALLARDO**

OPERADO FONDO III

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 01 DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 01 DE AGOSTO DE 2020

OPERADO FONDO III

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

AJUSTAR BOMBA, INSTALACION DE 6 TUBOS DE 2X6 MTS, 2 MANIOBRAS DE GRUA Y AJUSTAR BOMBA

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

AJUSTAR BOMBA, ADQUISICION DE TUBOS Y MANIOBRAS DE GRUA PARA POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MANCHA, VILLA DE COS

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA				
NOMBRE DEL PROYECTO:	AJUSTAR BOMBA , ADQUISICION DE TUBOS Y MANIOBRAS DE GRUA PARA POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MANCHA , VILLA DE COS			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
EQUIPAMIENTO/ELECTRIFICACION				
AJUSTAR BOMBA	PZA	1.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00
MANO DE OBRA	LOTE	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
TUBO DE 2X6 MTS NUEVOS	PZA	6	$ 2,100.00	$ 12,600.00
MANIOBRAS DE GRUA	LOTE	2	$ 5,500.00	$ 11,000.00
		SUBTOTAL		**$ 34,100.00**
		IVA 16%		**$ 5,456.00**
		TOTAL		**$ 39,556.00**

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 39,556.00

000070

TRANSACCION	FECHA	FACTURA
$ 39,556.00	01 DE MAYO DE 2020	1C9F1DEB3594

CERRADO FONDO III

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO
- TENENCIA DE LA TIERRA

000071

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **ERNESTO GARCIA GALLARDO**

FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTEMUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ**

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

000072

OPERADO FONDO III

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA)

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE:

CARGO: BENEFICIARIO

FIRMA: Ignacio Gaytan Rivas