ZACATECAS
*Trabajemos Unidos*

# OPERADO FONDO III

000131

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | **MVC/209951008/F-III-2020-FISE** |
| **CONTRATISTA:** | **ING. MANUEL MURILLO TORRES** |
| **R. F. C.** | **MUTM6811051B2** |

En la localidad de CHUPADEROS del municipio de VILLA DE COS del Estado de Zacatecas, siendo las 15:00horas del día 21 de DICIEMBRE del año 2020 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

**"NOMBRE DE LA OBRA"**

**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHUPADEROS (4 POSTES DE DISTRIBUCION EN CALLE LOS SAUCES, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ECTRIFICACION EN 04 VIVIENDAS).**

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64, Párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Contratista o Representante legal: **ING. MANUEL MURILLO TORRES**

**Por parte del municipio:**

Nombre y Firma **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

**Por parte de SEDESOL Estatal:**

Nombre y Firma **ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADO**

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
SUBCOORDINACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL VILLA DE COS

**Por parte del Comité de obra:**

Presidente del comité: **MELISA RUIZ HERNANDEZ**

ZACATECAS
*Trabajemos Unidos*

# OPERADO FONDO III

000132

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHUPADEROS (4 POSTES DE DISTRIBUCION EN CALLE LOS SAUCES, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ECTRIFICACION EN 04 VIVIENDAS).**

**En la o las localidades de** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZACATECAS.

**Modalidad de contratación:** ADJUDICACION DIRECTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe del contrato (I. V. A. incluido):** | **$197,342.68** | Con letra: | Ciento noventa y siete mil, trescientos cuarenta y dos pesos 68/100 MN. |
| **Fianza de Anticipo:** | **$59,202.80** | Con letra: | Cincuenta y nueve mil, doscientos dos pesos 80/100 MN. |
| **Fianza de Cumplimiento:** | **$19,734.26** | Con letra: | Diecinueve mil, setecientos treinta y cuatro mil 26/100 MN |
| **Fianza de Vicios ocultos** | **$19,734.26** | Con letra: | Diecinueve mil, setecientos treinta y cuatro mil 26/100 MN |

**Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:**

FECHA: INICIO: 30/09/2020 TERMINO: 30/12/2020

**Periodo real de ejecución de la obra:**

FECHA: INICIO: 30/09/2020 TERMINO: 21/12/2020

**Número de Convenio Modificatorio:** NO APLICA

**Causa(s) de la modificación:** **NO APLICA**

**Importe final autorizado:** **$197,342.68** Con letra: **Ciento noventa y siete mil, trescientos cuarenta y dos pesos 68/100 MN.**

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

| No. De estimación | Periodo de ejecución | Importe con I. V. A. | Importe con letra | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 02 DE OCTUBRE DE 2020 | $59,202.80 | Cincuenta y nueve mil, doscientos dos pesos 80/100 MN. | |
| Estimación 1 | 30 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2020 | $71,053.60 | Setenta y un mil, cincuentra y tres pesos 60/100 MN. | |
| Estimación 2 y Finiquito | 2O DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 | $67,086.28 | Sesenta y siete mil, ochenta y seis pesos 28/100 MN. | |

ZACATECAS
*Trabajemos Unidos*

# OPERADO FONDO III

000133

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe total de estimaciones** | **$197,342.68** | **Ciento noventa y siete mil, trescientos cuarenta y dos pesos 68/100 MN.** | |

**Inversión ejercida:**

| AÑO FISCAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $197,342.68 | | $65,780.89 | $131,561.79 |

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

El contratista ING. MANUEL MURILLO TORRES y el Ayuntamiento del municipio Villa de Cos, Zacatecas declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representates de las entidades federales, estatales, municipales, comunitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Firmas de quien entrega:**

**Nombre** **Firma**

**ING. MANUEL MURILLO TORRES**

**Contratista**

**Firmas de quien recibe:**

**Nombre** **Firma**

**PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

**Presidente Municipal**

ZACATECAS
*Trabajemos Unidos*

000134

# OPERADO FONDO III

| Nombre | Firma |
|---|---|
| ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADO<br>Por parte de SEDESOL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL<br>SUBCOORDINACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL VILLA DE COS |
| Nombre | Firma |
| C. OLIVIA CASTRO GARCIA<br>Encargada de Desarrollo Economico y Social | |
| Nombre | Firma |
| MELISA RUIZ HERNANDEZ<br>Por parte de los Beneficiarios | Melissa Ruiz Hernández |
| Nombre | Firma |
| Miguel Isaac Esquivel Madero<br>POR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA | Miguel Isaac E. |