000140

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PROGRAMA: FONDO III-2020
CONTRATO: MVC/209951034/F-III-2020
CONSTRUCTOR: FRANCISCO OCTAVIO SALARZA REYES

En la Localidad Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa AUDITORIO ANEXO A PRESIDENCIA siendo las 13:00 horas del día 29 del mes de ENERO de 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, C. OLIVIA CASTRO GARCIA, Y FRANCISCO OCTAVIO SALARZA REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL, RESPONSABLE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de ENTREGA RECEPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2483.47 M2 DE TECHO DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC PARA LAS COMUNIDADES DE TIERRA Y LIBERTAD, POZO HONDO, MEZQUITILLO,GUADALUPE DE LAS CORRIENTES,ESTACION LA COLORADA,NORIA DE LUIS,VICENTE GUERRERO,LOS ANGELES,COLONIA GREEVER, ALFONZO GARZON SANTIBAÑEZ,BENITO JUAREZ 1,LA MANGANITA,ESTANCIA LA COLORADA,EMILIANO ZAPATA,EL CAPIROTE,LA CAMPECHANA,LA ABUNDANCIA,FLORES MAGON,ALLENDE,SAN FELIPE,FELIPE CARRILLO PUERTO,AGUA NUEVA,Y CHARQUILLOS, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-FISE 2020

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **FRANCISCO OCTAVIO SALARZA REYES**

000141

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 14 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: AL 31 DE ENERO DEL 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
INSTALACION DE 2483.47 M2 DE TECHO DE LAMINA UCPVC

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2483.47 M2 DE TECHO DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC PARA LAS COMUNIDADES DE TIERRA Y LIBERTAD, POZO HONDO, MEZQUITILLO,GUADALUPE DE LAS CORRIENTES,ESTACION LA COLORADA,NORIA DE LUIS,VICENTE GUERRERO,LOS ANGELES,COLONIA GREEVER, ALFONZO GARZON SANTIBAÑEZ,BENITO JUAREZ 1,LA MANGANITA,ESTANCIA LA COLORADA,EMILIANO ZAPATA,EL CAPIROTE,LA CAMPECHANA,LA ABUNDANCIA,FLORES MAGON,ALLENDE,SAN FELIPE,FELIPE CARRILLO PUERTO,AGUA NUEVA,Y CHARQUILLOS, VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	SEGÚN PROYECTO	TOTAL ESTIMADO	IMPORTE
	INSTALACION DE TECHO DE LAMINA DE UCPVC					
UCPVC1	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN 4", CAL 14), INCLUYE ACARREOS, ALINEACION, FIJACION, SOLDADURAS, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	$27.00	6,733.12	7159.23	$193,299.21
UCPVC2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMERTO DE 40 CM DE LARGO EN "U". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADO A MONTENES PERIMETRALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	$10.05	869.21	410.71	$4,127.63

UCPVC3	SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC COLOR BLANCA, INCLUYE}: TAPA, JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$371.85	2483.47	2478.60	$921,679.31
UCPVC4	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y LOGATIPO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	PZA	$41.69	122	0	$0.00

SUBTOTAL	$1,119,106.14
IVA 16%	$179,056.98
TOTAL	$1,298,163.14

ANTICIPO $ 389,449.00
NUM. DE FACTURA 25F97A5F05DE

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 1, 298,163.14

PAGO DE 1ER ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
$ 908,714.14	12 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021	02A7A23A9D77

FIANZAS
ANTICIPO

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
$ 389,449.00	14 DE AGOSTO DE 2020	20A40955

CUMPLIMIENTO

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
$ 129,816.33	14 DE AGOSTO DE 2020	21A09101

VICIOS OCULTOS

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
$ 129,816.33	14 DE NOVIEMBRE DE 2020	21A09109

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO
- TENENCIA DE LA TIERRA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **FRANCISCO OCTAVIO SALARZA REYES**
FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **C. OLIVIA CASTRO GARCIA**

CARGO: RESPONSABLE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD)

NOMBRE: **MARIA ANGELICA DELGADILLO CARILLO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Mariadc

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO

NOMBRE: **JULIA RUIZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Julia Ruiz

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO

NOMBRE: **TERESO CARILLO IBARRA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: TERESA CARILLO IBARRA

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES

NOMBRE: **ARMANDO PALACIOS CARILLO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Armando Palacios C

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE ESTACION LA COLORADA

NOMBRE: **MA ISABEL LUNA AGUILAR**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Ma Isabel Luna Aguilar

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS

NOMBRE: **CARLOS LOERA DELGADILLO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Carlos Loera D.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE
VICENTE GUERRERO

NOMBRE: **JOSE LUIS RAMIREZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE LOS
ANGELES

NOMBRE: **MARIA CEBALLOS LONGORIA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: María Ceballos Longoria.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE
COLONIA GREEVER

NOMBRE: **TALIA MUÑIZ LOPEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Talia Muñiz López

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE
ALFONSO GARZON

NOMBRE: **MARIBEL CASTORENA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Maribel Castorena R.

000148

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

BENITO JUAREZ 1

NOMBRE: **MARIA ESTHER LONGORIA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: María Esther Longoria L

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

MANGANITA

NOMBRE: **YURENIA GUERRERO MOLINA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Yurenia Guerrero M.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

ESTANCIA LA COLORADA

NOMBRE: **IVONNE JAQUELIN VARELA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Jaquelin V.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

EMILIANO ZAPATA

NOMBRE: **ADRIANA CONTRERAS LUNA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: ADRIANA

000149

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE CAPIROTE

NOMBRE: **ESMERALDA MARTINEZ HERNANDEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Esmeralda Martinez Hdez

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE CAMPECHANA

NOMBRE: **OSCAR FLORES MOLINA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Oscar Flores Molina

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA

NOMBRE: **ROLANDO VAZQUEZ HERNANDEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Rolando Vazquez H.

000150

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

FLORES MAGON

NOMBRE: **MA AUXILIO BALDERAS**

GONZALEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Ma Auxilio Balderas G.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE POZO

HONDO

NOMBRE: **JULIA RUIZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Julia Ruiz

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

ALLENDE

NOMBRE: **ROGELIO CORONEL ORTIZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Rogelio Coronel Barrego

000151

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE

NOMBRE: **MARIA TERESA GARCIA MURILLO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: María Teresa García M.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO

NOMBRE: **TERESA DE JESUS MALDONADO MUÑOZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA:

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA

NOMBRE: **FLORIBERTO MARTINEZ MORENO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Floriberto Martinez M.

000152

V0 Bo. POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS

NOMBRE: **MARIA ADORACION LOPEZ GONZALEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: María Adoración López González