MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

Oscar Yunel Domínguez Pargas
CONTRATISTA

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

00139

PROGRAMA: FONDO III 2019

CONTRATO: MVC/199951094/F-III-2019

CONTRATISTA: ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS

En la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la calle Morelos, siendo las catorce horas del día 26 del mes de diciembre del 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROF. NOÉ TORRES MALDONADO, ING LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, C. ROSARIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS O, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

OPERADO FONDO III

Ubicación- Localidad: Cabecera Municipal.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2019

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
2018-2021

Oscar Yunel Domínguez Pargas
«CONTRATISTA»

00140

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	29	11	2019
FECHA DE TERMINACIÓN	24	12	2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.EN **LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTICO Y ADOQUIN POR MEDIOS MECANICOS, PARA CONCRETO SIMPLE DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CORTE DE CAJON HASTA 35 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL TIPO B INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DEL SITIO.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA,PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION HASTA UNA DISTANCIA DE 3.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

TRAZO Y NIVELACION PARA ZANJA INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ARROPE DE TUBERIA CON MATERIAL FINO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OBRA CON FONDEN

RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA ALCANTARILLADO DE 10" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA TUBERIAS, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE 0.61X1.00 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EXCAVACION, TUBERIA O MANGUERA SEGÚN CORRESPONDA, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PAVIMENTOS

TRAZO Y NIVELACION DE ARROYO DE CALLE CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: NIVEL, ESTACION, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOPES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 Y 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA DE 40 X 80 CM, FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO DE VINIL, PARA MURO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO DE VINIL, POSTE PTR 2X2 INCLUYE ANCLAJE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA TRAFICO EN TOPES Y/O CRUCES BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

GUARNICION DE 20 CM. DE BASE X 30 CM. DE ALTURA Y 15 CM. DE CORONA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA COMUN DE CONTACTO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA; HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS FRIAS ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: COLOR, DESMOLDANTE Y SELLADOR EN AREA DE BANQUETA RECIEN APLICADA, INCLUYE: COLORANTE CON ENDURECEDOR DESMOLDANTE, SELLADOR Y COLOCACION DE MOLDE ESPECIAL, MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA TRAFICO EN GUARNICION BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PESADO, PIEDRA, CASCAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OPERADO FONDO III

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
2018-2021

00143

Oscar Yunel Domínguez Pargas
«CONTRATISTA»

La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA: $ 1'103,706.91

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/199951095/F-III-2019	29/11/2019	$ 1'103,706.91	$0.00	$0.00	$ 1'103,706.91

EJERCIDA: $ 1'103,706.91

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/199951095/F-III-2019	29/11/2019	$ 1'103,706.91	$0.00	$0.00	$ 1'103,706.91

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 1'103,706.91

***RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1	-	29/11/2019	24/12/2019	$ 1'103,706.91	$ 1'103,706.91

OPERADO FONDO III

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
2018-2021

0114

Oscar Yunel Domínguez Pargas
"CONTRATISTA"

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2045759 29/11/2019	$ 110,370.69	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2052805 26/12/2019	$ 110,370.69	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
2018-2021

00145

Oscar Yunel Domínguez Pargas
«CONTRATISTA»

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	NO APLICA
MANUALES:	NO APLICA
INSTRUCTIVOS:	NO APLICA
CERTIFICADOS:	NO APLICA
GARANTÍAS:	VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS:	NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

OPERADO FONDO III

ENTREGA: (CONTRATISTA)

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

00146

Oscar Yunel Domínguez Pargas

«CONTRATISTA»

NOMBRE: ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS

REPRESENTANTE: ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROF. NOÉ TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ.

CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ.

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO ARAIZA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ROSARIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

CARGO: PRESIDENTA DEL COMITÉ

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III