ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PROGRAMA: FONDO III-2020
CONTRATO: MVC/209951054/F-III-2020
CONSTRUCTOR: FRANCISCO GERARDO SALARZA REYES

En la Localidad Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa AUDITORIO ANEXO A PRESIDENCIA siendo las 13:00 horas del día 29 del mes de ENERO de 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, C. OLIVIA CASTRO GARCIA, Y FRANCISCO GERARDO SALARZA REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de ENTREGA RECEPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2166.94 M2 DE TECHO DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS

OPERADO FONDO III

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2020

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **FRANCISCO GERARDO SALARZA REYES**

000153

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: AL 31 DE ENERO DEL 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

INSTALACIÓN DE 2166.94 M2 DE TECHO DE LAMINA UCPVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2166.94 M2 DE TECHO DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VOLUMEN EJECUTADO	IMPORTE TOTAL
UCPVC1	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN 4", CAL 14), INCLUYE ACARREOS, ALINEACION, FIJACION, SOLDADURAS, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	$27.00	5,909.84	$159,565.64
UCPVC2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMERTO DE 40 CM DE LARGO EN "U". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADO A MONTENES PERIMETRALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	$10.05	758.43	$7,622.22
UCPVC3	SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA TERMOACUSTICA DE UCPVC COLOR BLANCA, INCLUYE}: TAPA, JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$371.85	2166.94	$805,787.04
UCPVC4	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y LOGATIPO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	PZA	$41.93	94	$3,941.42
				SUBTOTAL	$976,916.32
				IVA 16 %	$156,306.61
				TOTAL	$1,133,222.94

OPERADO FONDO III

000154

ANTICIPO $ 0.00

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 1, 133,222.94

PAGO DE 1ER ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
$ 1,133,222.94	07DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DB707BADF819

FIANZAS

CUMPLIMIENTO

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
$ 113,322.29	07 DE DICIEMBRE DE 2020	21 A 26059

VICIOS OCULTOS

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
$ 113,322.29	31 DE DICIEMBRE DE 2020	21 A 26063

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

OPERADO FONDO III

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430
Tel. 01 458 9314101

LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO
- TENENCIA DE LA TIERRA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

OPERADO FONDO III

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **FRANCISCO GERARDO SALARZA REYES**
FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA:_____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **C. OLIVIA CASTRO GARCIA**

CARGO: ENCARGADA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE

CHAPARROSA

NOMBRE: **BENITO BADILLO ESPARZA**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Benito Badillo E.

OPERADO FONDO III

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE EL

SOCORRO

NOMBRE: **SAUL ENRIQUE MARTINEZ**

ESPINOZA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Saul Enrique Martinez E.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS)

NOMBRE: **JESUS MALDONADO NAVARRO**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Jesus Maldonado

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO

NOMBRE: **ANDREA HERNANDEZ SIFUENTES**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Andrea Hernandez.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON]

NOMBRE: **CELIA DEL RIO PEREZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Celia del Rio

OPERADO FONDO III

000158

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON

NOMBRE: **MARIA ELENA DEL RIO HERNANDEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Maria elena del Rio Hernandez

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA DE COS

NOMBRE: **ROSA ALONSO M**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Rosa Alonso m.

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO

NOMBRE: **LEONARDO RAMIREZ MENDEZ**

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Leonardo Ramirez M.

OPERADO FONDO III