ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: FONDO FISE/FISM 2019
CONTRATO: MVC/199951016/F-III-2019
CONSTRUCTOR: DAVID GUTIERREZ TORRES

En la Localidad de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa Avenida Hidalgo # 5, de la Cabecera Municipal, siendo las 13:00 horas del día 30 de Agosto de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, y DAVID GUTIERREZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACION DE 180 ML RED DE AGUA POTABLE PARA 6 VIVIENDAS, EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD ESTACION LA COLORADA, VILLA DE COS ZACATECAS.

OBERADO FONDO III

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: ESTACION LA COLORADA

Municipio: Villa de Cos

Programa: CONVENIO FISE/FISM 2019

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **DAVID GUTIERREZ TORRES**

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 9 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINACION: AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

AMPLIACION DE 180 ML RED DE AGUA POTABLE PARA 6 VIVIENDAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

RED DE AGUA POTABLE/OBRA CIVIL				
LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	180.00	$ 11.15	$ 2,007.00
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO, EN ZONA C.HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	69.30	$ 408.97	$ 28,341.62
PLANTILLA DE ARENA, APIZONADA DE 10 .CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	180.00	$ 37.24.	$ 6,703.20
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO, CON MATERIAL DE BANCO	M3	59.40	$ 95.46	$ 5,670.32
SUMINISTROS E INSTALACIONES				
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUB. HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIAMETRO	ML	180.00	$ 58.57	$ 10,542.60
INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 50MM DE DIAMETRO	ML	180.00	$ 78.04	$ 14,047.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO CODO DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96

OPERADO FONDO III

000070

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO TAPON DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO COPLE DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96
TOMAS DOMICILIARIAS				
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, ABRAZADERA, SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO-ALUMINIO-POLIETILENO (PE-AL-PE) PARA TOMA DOMICILIARIA NMX-E-CNCP-2006 TUB. HID. PE-AL-PE 1/2" DE DIAMETRO, RELLENO DE ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	TOMA	6.00	$ 1,734.25	$ 10,405.50
OBRA COMPLEMENTARIA				
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y LAMINA DE ACERO, ROTULADO CON VINIL INCLUYENDO LOGOS DEL PROGRAMA Y MUNICIPIO, INCLUYE INSTALACION EN OBRA DE 1.2 X 1.8M	PZA	1.00	$ 4,354.88	$ 4,354.88
NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A				
				$ 83,239.21

FIDEICOMISO FONDO III

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 83,239.21

ANTICIPO **$ 0**

ESTIMACION 1 y/o Finiquito **$ 83,239.21**

ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA
Estimacion 1 y/o Finiquito	28/08/2019 Del 14 al 17 de Agosto del 2019	A-36

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	2348115 9/AGOSTO/2019	$8,323.91	SOFIMEX

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **DAVID GUTIERREZ TORRES**

FIRMA: David Gutierrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL ESTADO)

NOMBRE: **ING. GILBERTO ISAAC PEREZ ORTEGADO**

CARGO:

FIRMA: _____

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MACROCOMPRACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL VILLA DE COS

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ**

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO VILLA DE COS, ZAC

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE: **SAUL DOMINGUEZ B.**

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

FIRMA: Saul Dominguez R

OPERADO FONDO III