ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: FONDO III 2019
CONTRATO: MVC/199951018/F-III-2019
CONSTRUCTOR: DAVID GUTIERREZ TORRES

En la Localidad de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa Avenida Hidalgo # 5, de la Cabecera Municipal, siendo las 13:00 horas del día 14 de Agosto de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, y DAVID GUTIERREZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACION DE 273 ML RED DE AGUA POTABLE PARA 13 VIVIENDAS, EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD ESTACION LA COLORADA, VILLA DE COS ZACTECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: ESTACION LA COLORADA

Municipio: Villa de Cos

Programa: CONVENIO FISE/FISM 2019

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **DAVID GUTIERREZ TORRES**

OPERADO FONDO III

000070

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 9 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINACION: AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

AMPLIACION DE 273 ML RED DE AGUA POTABLE PARA 13 VIVIENDAS..

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

RED DE AGUA POTABLE/OBRA CIVIL				
LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	273.00	$ 11.15	$ 3,043.95
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO, EN ZONA C.HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	105.10	$ 408.97	$ 42,982.75
PLANTILLA DE ARENA, APIZONADA DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	273.00	$ 37.24	$ 10,166.52
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO, CON MATERIAL DE BANCO	M3	81.63	$ 95.46	$ 7,792.40
SUMINISTROS E INSTALACIONES				
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUB. HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIAMETRO	ML	273.00	$ 58.57	$ 15,989.61
INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 50MM DE DIAMETRO	ML	273.00	$ 78.04	$ 21,304.92
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO CODO DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96

OPERADO FONDO III

000071

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO TAPON DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO COPLE DE PVC RD/26 DE 2"	PZA	1.00	$ 388.96	$ 388.96
TOMAS DOMICILIARIAS				
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, ABRAZADERA, SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO-ALUMINIO-POLIETILENO (PE-AL-PE) PARA TOMA DOMICILIARIA NMX-E-CNCP-2006 TUB. HID. PE-AL-PE 1/2" DE DIAMETRO, RELLENO DE ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	TOMA	13.00	$ 1,734.25	$ 22,545.25
OBRA COMPLEMENTARIA				
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y LAMINA DE ACERO, ROTULADO CON VINIL INCLUYENDO LOGOS DEL PROGRAMA Y MUNICIPIO, INCLUYE INSTALACION EN OBRA DE 1.2 X 1.8M	PZA	1.00	$ 4,649.63	$ 4,649.63
NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A				
				$ 129,641.91

OPERADO FONDO III

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 129,641.91

ANTICIPO **$ 0**

ESTIMACION 1 y/o Finiquito **$ 129,641.91**

ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA
Estimacion 1 y/o Finiquito	13/08/2019 Del 05 al 12 de Agosto del 2019	A-34

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	2342967 09/AGOSTO/2019	$12,964.19	SOFIMEX

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **DAVID GUTIERREZ TORRES**

FIRMA: David Gutierrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL ESTADO)

NOMBRE: **ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADILLO**

CARGO:

FIRMA: _____

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL ISLA DE COS

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ**

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

000074

Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE: **SAUL DOMINGUEZ B.**

CARGO: PRESIDENTE COMITE DE OBRA

FIRMA: Saul Dominguez B

OPERADO FONDO III