000077

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: RECURSO CONVENIDO FISE – FISM 2019

CONTRATO: MVC/199951006/F-III-2019-FISE

CONSTRUCTOR: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

En la comunidad de Mezquitillo del Municipio de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la calle Francisco I. Madero, siendo las 12:00 horas del día 05 del mes de septiembre de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOÉ TORRES MALDONADO, ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES, ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO Y EL C. IMELDA MONTOYA RUIZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA, SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 80 M.L. PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

OPERADO FONDO II

Ubicación – Mezquitillo

Municipio: Villa de Cos

Programa: RECURSO CONVENIDO FISE – FISM 2019

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

000078

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	30	JULIO	2019
FECHA DE TERMINACION	30	OCTUBRE	2019

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 80 M.L. PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

EXCAVACION Y RELLENO

Excavación en zona tipo A con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad

Plantilla de arena de rio, apizonada, incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Arrope de tuberia con material fino de banco incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Relleno a volteo con material producto de banco, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion

TENDIDO DE TUBO

OPERADO FONDO III

000079

Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermetica para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Construccion de descargas domiciliarias, Incluye: excavacion, plantilla, tuberia de pvc de 6", silleta y codo a 45, relleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Registro sanitario a base de tabicon solido 10x14x28 asentado y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:5 tapa de concreto fc= 150 kg/cm2 con marco y contramarco de ángulo comercial en secc. de 0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

POZO DE VISITA

Excavación en zona tipo A con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo hasta 10 mts. del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad

Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con mortero cemento arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm de espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.20 mts de profundidad

ERALO FONDO III

Relleno a volteo con material producto de banco, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Suministro y colocacion de Brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm de diametro, junteadp con mortero cem-arena 1:5, fabricación e instalación, incluye materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion

LETRERO

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA

000080

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	(MUNICIPIO) OTROS
MVC/199951006/F-III-2019-FISE	30/17/2019	$ 96,378.30			

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	(MUNICIPIO) OTROS
MVC/199951006/F-III-2019-FISE	05/09/2019	$ 96,378.30			

OPERADO FONDO III

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 96,378.30

000081

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 Y FINIQUITO	040	30/07/2019	05/09/2019	$ 96,378.30	$ 96,378.30
			IMPORTE TOTAL CON IVA		$ 96,378.30

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO			

OPERADO FONDO III

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2349902 30/07/2019	$ 9,637.83	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	NO APLICA
MANUALES:	NO APLICA
INSTRUCTIVOS:	NO APLICA
CERTIFICADOS:	NO APLICA
GARANTIAS:	VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS:	NO APLICA

OPERADO FONDO III

000083

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando deacuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

FIRMA: David Gutierrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

COPERADO FONDO III

000084

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

TESTIGO: (POR PARTE LA SEDESOL ESTATAL)

NOMBRE: ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO

CARGO: SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL

FIRMA: _____

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL VILLA DE COS

OPERADO FONDO III