

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

FECHA: 22/02/2022

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ENERO

HOJA 01 DE 01

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

<b>TOTAL TECHO FINANCIERO</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRÉSIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ene./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022  
09:14 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProcesos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>401001</b>	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$34,856,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTAB</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>