

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 21/06/2022

HOJA 01 DE 02

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 21/06/2022

HOJA 02 DE 02

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$115,000.00	\$10,050.00	\$53,856.80	\$10,050.00	\$53,856.80	N/A	0	0	9	47	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$115,000.00	\$10,050.00	\$53,856.80	\$10,050.00	\$53,856.80	N/A	0	0						

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$41,002,097.00	\$10,050.00	\$53,856.80	\$10,050.00	\$53,856.80
------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410- DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 4- FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO III  
 PROYECTO: 412001-GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA: MAYO

HOJA 1 DE 1

FECHA: 07/06/2022

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329763	FIII-006	03/05/2022	P03806	03/05/2022	C01497	03/05/2022	3161F290	28/04/2022	DICOS, S.A. DE C.V.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR PARA VEHICULO FORD RANGER 2013 #70	\$2,350.00
1173329763	FIII-007	03/05/2022	P03809	03/05/2022	C01498	03/05/2022	B7C30429	28/04/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-MANTENIMIENTO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MARCHA PARA DODGE RAM 700 2015 #77	\$800.00
1173329763	FIII-519	03/05/2022	P03812	03/05/2022	C01499	03/05/2022	DC8D6345	28/04/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU NISSAN #74 (BUJÍAS, FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE AFINACIÓN Y MECANICO TIEMPO MOTOR)	\$3,100.00
1173329763	FIII-010	27/05/2022	P04389	27/05/2022	C01802	27/05/2022	474F99F1	26/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO RAM 700 DODGE 2015 #77	\$3,800.00

SUMAS: \$ **\$10,050.00**

TOTAL \$ **10,050.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **115,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **61,143.20**

% AVANCE FINANCIERO **47**

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/may./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:44 p. m.



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones Al 31/may./2022	Presupuesto Vigente Al 31/may./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>401001</b>	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	\$4,958,808.74	\$39,815,788.74	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	\$4,958,808.74	\$39,815,788.74	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	\$4,958,808.74	\$39,815,788.74	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	\$4,958,808.74	\$39,815,788.74	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$39,815,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABE</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$4,958,808.74</b>	<b>\$39,815,788.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,815,788.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,815,788.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>401002</b>	<b>REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$913,594.66	\$913,594.66	\$0.00	\$913,594.66	\$0.00	\$0.00	\$913,594.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$485,892.00	\$485,892.00	\$0.00	\$485,892.00	\$0.00	\$0.00	\$485,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$370,388.00	\$370,388.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$370,388.00	\$370,388.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$146,092.26	\$146,092.26	\$0.00	\$146,092.26	\$0.00	\$0.00	\$146,092.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,572.49	\$4,572.49	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,572.49	\$4,572.49	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$141,519.77	\$141,519.77	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$141,519.77	\$141,519.77	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,522.40	\$53,522.40	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,522.40	\$53,522.40	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$19,070.40	\$19,070.40	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	DIESEL	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/may./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:44 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2022	Presupuesto Vigente Al 31/may./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,544.00</b>	<b>\$44,544.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,544.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,544.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,897.60</b>	<b>\$61,897.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,897.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,897.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$61,897.60	\$61,897.60	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$61,897.60	\$61,897.60	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE POZO PARA AC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>412001</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$7,350.01</b>	<b>\$22,311.19</b>	<b>\$7,350.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,649.99</b>	<b>\$7,350.01</b>	<b>\$7,350.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$11,017.20</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,300.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$700.00	\$11,017.20	\$700.00	\$0.00	\$14,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$700.00	\$11,017.20	\$700.00	\$0.00	\$14,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$6,650.01</b>	<b>\$11,293.99</b>	<b>\$6,650.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,349.99</b>	<b>\$6,650.01</b>	<b>\$6,650.01</b>	<b>\$0.00</b>
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,650.01	\$11,293.99	\$6,650.01	\$0.00	\$43,349.99	\$6,650.01	\$6,650.01	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,650.01	\$11,293.99	\$6,650.01	\$0.00	\$43,349.99	\$6,650.01	\$6,650.01	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$38,832.01</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,300.01</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$38,832.01</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,300.01</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$2,699.99</b>	<b>\$0.00</b>
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,699.99	\$38,832.01	\$2,699.99	\$0.00	\$47,300.01	\$2,699.99	\$2,699.99	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,699.99	\$38,832.01	\$2,699.99	\$0.00	\$47,300.01	\$2,699.99	\$2,699.99	\$0.00
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$61,143.20</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,950.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$6,145,117.00</b>	<b>\$41,002,097.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$40,948,240.20</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,992,047.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$10,050.00</b>	<b>\$0.00</b>