CONSTRUCCION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
PRCGRAMA: CONVENIO FISE-FiISM 2018
CONTRATO: MVC/189851062-03-F-lil-2018-CONVENIO SEDESOL
CONTRATISTA: CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V.

En la Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la
calle Orquideas y siendo las 12:00 horas del dia 22 de Marzo de 2019. En el lugar
objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOE TORRE
MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, LE.P. PRISCILLA
ROMO LOPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. GILBERTO ISAAC PEREZ
DELGADO, EL _C. DANIEL HERRERA  TAPIA Y LA C.

T Meredeem loan Hdz ;. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, SUB COORDINADOR
DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL, REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente,

con el objeto de formalizar el acto de Entrega — Recepcion de la Obra
denominada:

AMPLIACION DE 209 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN
6 VIVIENDAS DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD CHUPADEROS,
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminacion y el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripcién general del
mismo, lo anterior con fundamento en los articulos 64 al 89 de Ia ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ademas de los articulos 135,
136 y 137 de su Reglamento.

Ubicacién- Localidad: CHUPADERQS

Municipio: VILLA DE COS

Programa: CONVENIO FISE-FISM 2018

Modalidad de Coniratacién: CONTRATO i

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCION NUEVO DISENO SA. DEC.V.

Av. Hidaigo N° 5, Colénia Centro, Villa de Cos, Zac., C.P. 98430
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CONSTRUCCION

PERIOCDO DE EJECUCION

FECHA DE 14 DICIEMBRE 2018
INICIO

FECHA DE 31 DICIEMBRE 2018
TERMINACICN

DESCRIPCION DE LGS TRABAJOS CONTRATADOS:

AMPLIACION DE 209 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN
6 VIVIENDAS DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD CHUPADEROS,
MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terrenc con equipo topografico, incluys: materiales, mano de obra, herramienia, equipo y
todo lo necesario para su correcta gjecucion

EXCAVACION Y RELLENO

Excavacion con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extraccién del material, amacice o

limpieza de plantifla y taludes, depositando el material al borde del area de construccion, excavacion de 0,00 - 2,00
mis de profundidad

Excavacion cort medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extraccion dei material, amacice o

limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del area de construccidn, excavacion de 0,00 - 2,00
mis de profundidad

Plantilla de 10cm de espesor con material de banco seleccionado, apisonada, incluye: materia!, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Arrope de tuberia con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcia
ejecucion.

Relleno a volteo con medios manuales con pala en zanjas con material producto de la excavacion, incluye:
mano de obra, herramienta y fodo 1o necesario para su correcta gjecucion

TENDIDO DE TUBO

Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermetica para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: maieriales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo rnecesario para su correcta ejecucion \
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Construccion de descargas domiciliarias, Incluye: excavacion, plantilla, tuberia de pvc de &", silleta, codo 45
relleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Registro sanitario a base de tabique rojo recocido de 14 cm asentado y aplanado pulido con mortero cemento-
arena 1:5 tapa de concreto fo= 150 kg/cm2 con marco y contramarco de angulo comercial en secc. de

0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de cbra, herramienta y todo lo necesario para su
ejecucién.

PQZO DE VISITA

Excavacion con medios mecanicos en material tipo B en seco Incluye afloje y exiraccion del material, amacice o

fimpieza de plantilla y taludes, remocidn y acarrec hasta 10 mts. del area de construccion, excavacion de 0,00 -
2,00 mts de profundidad en material B

Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y
aplanado interior pulido con mortero cementa arena 1:3, escalon de varillz lisa y plantilla de 10 cm de
espesor, de concreto Fo=150 kg/cm2, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.80 mis de profundidad

Relleno con material de producto de la excavacion en capas de 30 cms con bailarina, incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro y colocacion de Brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm de diametro, junteado con

mortero cem- arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye materiales puestos en obra, acarreos locales, manicbras
locales, manao de obra y todo lo necesario para su gjecucion

Letrero alusivo a base de perfil tubular ptr de 2x2" y lamina lisa en seccion de 0.90 x 1.20 o 1.50 mis en el que

debe incluir municipic localidad, nombre de ia obra, monto de inversion y iotal de beneficiarios, incluye: pintura y
rotutacion de logoiipos oficiales.
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CONSTRUCCIDN
La inversidn de la obra se realizé en base a los oficios siguientes
APROBADA:
NUMEROQ DE OFICIO FECHA MONTO FISE MUNICIPAL
CONVENIC
FISE-051/2018-VILLA DE COS 08/10/2018 $258,893.55 | $129,446.77 $129,446.77
EJERCIDA:
NUMERO DE OFICIO FECHA MONTO FISE MUNICIPAL
CONVENIO
FISE-051/2018-VILLA DE C0OS 08/10/2018 $258,893.55 $129,446.77 $129,446.77
INVERSICON EJERCIDA TOTAL: $ 258,893.55 -
RELACION DE ESTIMACIONES:
ESTIMACION | No. DE | INICIO TERMINO IMPORTE ACUMULADO
No. FACTURA CONIVA
ANTICIPO 26 .DE $ 77,668.07 $77,668.07
DICIEMBRE ’
DE 2018
1 (UNQO) 26 DE | 15 DE $161,521.13 $239,189.20
DICIEMBRE FEBRERO DE
DE 2018 2019
2(DOSY 15 DE | 22 DE MARZO $ 19,704.35 $ 258,893.55
FINIQUITO) FEBRERC DE | DE 2019
2019
IMPORTE _
TOTAL CON $258,893.55
IVA
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CONSTRUCCION
EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS
FIANZAS NUMERO Y FECHA | MONTO EXPEDIDA POR
DE EXP.
ANTICIPO 2279257 14/12/2018 $ 77,668.07 AFTANZADORA
. SOFIMEX S.A.
CUMPLIMIENTO 2279267 14/12/2018 $25,889.35 AFTANZADORA
SOFIMEX S.A.

Para garantizar [a calidad de los trabajos se constituy6 fianza por el 10% del monto
total ejercido:

FIANZAS NUMERC Y FECHA | MONTO EXPEDIDA POR
DE EXP.
VICIOS OCULTOS | 2279267 14/12/2018 $25,889.35 AFIANZADORA
SOFIMEX S.A.

La cual sera cancelada un afio después de la firma de la presente acta de acuerdo
al Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, plazo durante el cual, el contratista respondera por los defectos que
resulten de la misma, de los vicios oculfos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo,
mediante la fianza correspendiente, de la cual se anexa copia a la presente acta
de ENTREGA-RECEPCION para todos los efectos legales a que hubiere lugar y

se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin coste alguno
para la contratante.
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CORSTRUCCION

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:
PLANOS: | NO APLICA

MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 ANO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccién por las partes que
intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y
funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién segin
especificaciones del proyecto e inversidn ejercida, en condiciones de ser recibida
por la unidad responsable de su operacidn, conservacion y mantenimiento de

acuerdo al articulo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce
las personas que en ella intervienen.
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ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V

z?ﬁ\\ \\ \r\r\\\\}}

RECIBE: {POR PARTE DEL MUNICIPIQ)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADQ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

GDENCIA Mg
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FIRMA: e

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO

)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA RQ :O LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DZ/BE mu,

r.ZOZ:ﬁO Y SOCIAL
2
!
FIRMA: %
\ 7
SUPERVISO: (POR _u>mﬁ.m DEL _/\_CZ_Q_U_Q
NOMBRE;

_._.nlm....,l>2m EL ZAPATA BERMUDEZ
; m..mv

N
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Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: \
\ _
RECIBEAPOR PARTE DB

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE

FIRMA: & §q§§ w\\u\m\@h\\w -

TESTIGO: (POR PARTE LA SEDESOL ESTATAL)

NOMBRE: ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADO

CARGO: SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL

FIRMA:
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CONS TRUGEION.



