ACTA DE FINIQUITO
PROGRAMA: CONVENIO FISE-FISM 2018
CONTRATO: MVC/189951062-01-F-Ili-2018-CONVENIO SEDESOL
CONTRATISTA: CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V.

En la Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la
calle Naranjos y siendo las 12:00 horas del dia 22 de Marzo de 2019. En el lugar
objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOE TORRE
MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L.E.P. PRISCILLA
ROMO LOPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. GILBERTO ISAAC PEREZ
DELGADO, EL C. DANIEL HERRERA TAFPIA; PRESIDENTE MUNICIPAL,
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, SUB
COORDINADOR  DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL,
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA respectivamente, con el
objeto de formalizar el acto de Finiquito de la Obra dencminada:

AMPLIACION DE 433 METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS DE LA CALLE NARANJOS DE LA
LOCALDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminacién y el cumplimiento de las normas vy
especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripcion general del
mismo, lo anterior con fundamento en los articulos 64 al 89 de la ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ademés de los articulos 135,
136 y 137 de su Reglamento.

Ubicacion- Localidad: CHUPADEROS

Municipio: VILLA DE COS

Programa: CONVENIO FISE-FISM 2018

Modalidad de Contratacion: CONTRATO

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V.
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PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE 14 DICIEMBRE 2018
INICIO

FECHA DE 31 DICIEMBRE 2018
TERMINACION

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

AMPLIACION DE 433 METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS DE LA CALLE NARANJOS DE LA
LOCALDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARCN LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terrenc con equipo topografico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion

EXCAVACION Y RELLENO

Excavacion con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y exiraccion dei material, amacice o

limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del 4rea de construecian, excavacion de 0,00 - 2,00
mts de profundidad '

Excavacion con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje v extraccidn del material, amacice o

limpieza de plantiia y taludes, depositando el material al borde del area de construccion, excavacion de 0,00 - 2,00
mts de profundidad ’

Plantilla de 10cm de espesor con material de banco seleccionado, apisonada, incluye: material, mana de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion

Arrope de tuberia con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta
gjecucion.

Relleno a volizo con medios manuales con pala en zanjas con material producto de Ia excavacion, incluye:
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcia ejecucion

TENDIDC DE TUBO

Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermetica para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo 1o necesario para su correcta ejecucion
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Construccion de descargas domiciliarias, incluye: excavacion, plantilla, tuberia de pvc de 6", silleta, codo 45
relleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo hecesario para su correcta ejecucion

Regisiro sanitaric a base de tabigue rojo recocido de 14 cm asentado y aplanado pulido con mortero cemento-
arena 1:5 tapa de concreto fo= 150 kg/cm?2 con marco y contramarco de angulo comercial en secc. de ,
0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
ejecucion.

POZO DE VISITA

Excavacion con medios mecanicos en material tipo B en seco Incluye afloje y exiraccion del matertal, amacice o
impieza de plantilia y taludes, remacién y acarreo hasta 10 mis. del area de construccion, excavacion de 0,00 -
2,00 mts de profundidad en material B

Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y
aplanado interior pulido con mortero cemento arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 em de
espesar, de concreto fc=150 kg/cm2, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.80 mis de profundidad

Relleno cen material de producto de la excavacion en capas de 30 cms con bailarina, incluye: manc de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro y colocacion de Brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 em de diametro, junteado con
maortero cem- arena 1:5, fabricacién e instalacion, incluye maleriales puestos en obra, acarreos locales, manicbras
locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion ’

Letrero alusivo a base de perfil tubular ptr de 2x2" y lamina lisa en seccion de 0.80 x 1.20 0 1.50 mits en el que
debe incluir municipio localidad, nombre de Ia obra, monto de inversion v total de beneficiarios, incluye: pintura y
rotulacion de logotipos oficiales.
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La inversion de la obra se realizd en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO FECHA MONTO FISE MUNICIPATL
CONVENIQO .

FISE-051/2018-VILLA DE COS 08/10/2018 $434,481.93 | $217,240.96 $217,240.96
EJERCIDA:

NUMERO DE QFICIO YECHA MONTC FISE MUNICTPAL
CONVENIO

FISE-051/2018-VILLA DE COS 63/10/2018 $434,481.93 | $217,240.96 $217,240.96

INVERSION EJERCIDA TOTAL: $ 434,481.93
RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION | No. DE | INICIO TERMINO IMPORTE ACUMULADO
No. FACTURA CONIVA
ANTICIPO 26 DE $ 130,344 .58 $ 130,344.58
DICIEMBRE
DE 2018
1 (UNO) 26 DE | 15 DE | $284476.88 $414,821.46
DICIEMBRE . | FEBRERQ DE
DE 2018 2019 _
2(DOSY 15 DE | 22 DE MARZO | § 19,660.47 $434,481.93
FINIQUITO) FEBRERO DE | DE 20190
2019
IMPORTE
TOTAL CON $ 434,481.93
IVA
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DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 ANO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada. la obra mediante el recorrido e inspeccién por las partes que
intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y
funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién segun
especificaciones del proyecto e inversidn ejercida, en condiciones de ser recibida
por la unidad responsable de su operacién, conservacién y mantenimiento de
acuerdo al articulo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce
las personas que en ella intervienen.
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ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: CONSTRUCCION NUENVO DISENO S.A. DE C.V.

FIRMA:

RECIBE: {(POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

ZZENEIA Wi

CARGO: PRESIDENTE MUNIC] >\_.s < Nwm.«
o 2 N o
FIRMA: .. h%f%_,_vw 2

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA:
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