CARSTRUCCIO

ACTA DE FINIQUITO
PROGRAMA: CONVENIO FISE-FISM 2018
CONTRATO: MVG/189951062-02-F-I1i-2018-CONVENIO SEDESOL
CONTRATISTA: CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V.

En la Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la
calle Nifios Héroes y siendo las 12:00 horas del dia 22 de Marzo de 2019. En el
fugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOE
TORRE MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L.E.P.
PRISCILLA ROMO LOPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. GILBERTO
ISAAC PEREZ DELGADO, EL C. DANIEL HERRERA TAPIA: PRESIDENTE
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, SUB
COORDINADOR  DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL,
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA respectivamente, con e
objeto de formalizar el acto de Finiquito de fa Obra denominada:

AMPLIACION DE 105  METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 4 VIVIENDAS DE LA CALLE NINOS HEROES

Dm_..>_|OO>_|_U>UOIC_u>Um_NOw.E_CZ_O_v_OUmSP_LPUmOOmu
ZACATECAS. ,

Con el fin de verificar su terminacién y el cumplimiento de las normas vy
especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripcién general del
mismo, lo anterior con fundamento en los articulos 64 al 69 de [a ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ademas de los articulos 135,
136 y 137 de su Reglamento.

Ubicacién- Localidad: CHUPADEROS

Municipio: VILLA DE COS

Programa: CONVENIQ FISE-FISM 2018

Modalidad de Contratacion: CONTRATO

Nombre de la mEvﬂ.mmm” CONSTRUCCION NUEVO DISENO S.A. DE C.V.
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PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE 14 DICIEMBRE 2018
INICIO

FECHA DE 31 DICIEMBRE 2018
TERMINACION

DESCRIPCION DE LOS TRABAJCS CONTRATADOS:

AMPLIACION DE 105 METROS LINEALES DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 4 VIVIENDAS DE LA CALLE NINOS HEROES
DE LA LOCALIDAD CHUPADEROS, MUNICIPIO DE VILLA DE COS,
ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

Trazo y nivelacién de terreno con equipo topografico, incluye: materizles, manc de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion

EXCAVACION Y RELLENO

Excavacion con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extraccién del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del area de construccion, excavacion de 0,00 - 2,00
mis de profundidad

Excavacion con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extraccion del material, amacice o
limpieza de piantilla y taludes, depositando el material al borde del érea de construccion, excavacion de 0,00 - 2,00
mits de profundidad

Plantilla de 10cm de espesor con material de banco seleccionado, apisonada, incluye: material, mana de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion

Arrope de tuberia con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Relleno a volteo con medios manuales con pala en zanjas con material producto de la excavacion, incluye:
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion

TENDIDO DE TUBO

Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermetica para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo Io necesario para su correcta ejecucion
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CONSTRUCCION

Construccion de descargas domiciliarias, Incluye: excavacion, plantilla, tuberiz de pvc de 8", silleta, codo 45
relleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Registro sanitaric a base de tabique rojo recocido de 14 cm asentado y aplanado pulido con mortero cemento-
arena 1:5 tapa de concreto fc= 150 kg/cm2 con marco ¥ conframarco de angulo comercial en secc. de
0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
ejecucion.

POZO DE VISITA

Excavacion con medios mecanicos en material tipo B en seco Incluye afioje y extraccion del material, amacice o
limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarrec hasta 10 mits. del area de construccion, excavacion de 0,00 - .
2,00 mts de profundidad en material B

Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y
aptanado interior pulido con mortero cemento arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm de
espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, Incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.80 mis de profundidad

Relleno con material de producto de la excavacion en capas de 30 cms con bailarina, incluye: mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro y colocacion de Brocal con tapa de concreto para pozo da visita de 80 cm de diametro, junteado con
moriero cem- arena 1:5, fabricacion e instalacion, incluye materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras
locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion

Letrero alusivo a base de perfil tubular ptr de 2x2" y lamina lisa en seccion de 0.90 x 1.20 o 1.50 mts en el que

debe incluir municipic localidad, nombre de [a obra, monto de inversion y total de beneficiarios, incluye: pintura y
rotulacion de logotipos oficiales.
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l.a inversién de la obra se realizé en base a los oficios siguientes

APROBADA:
NUMERO DE OFICIO FECHA MONTO FISE MUNICIPAL
CONVENIO
FISE-051/2018-VILLA DE COS 08/10/2018 $142.021.94 | $71,010.97 $71,010.97
EJERCIDA:
NUMERO DE CFICIO FECHA MONTO FISE MUNICIPAL
CONVENIO
FISE-051/2018-VILLA DE COS 08/10/2018 $142,021.94 | $71,010.97 $71,010.97
INVERSION EJERCIDA TOTAL: $ 142,021.94
RELACION DE ESTIMACIONES: :
ESTIMACION | No. DE | INICIO TERMINOQ IMPORTE ACUMULADO
No. FACTURA CONIVA
ANTICIFO 26 DE $42,606.58 $42,606.58
DICIEMBRE
DE 2018
1 (UNQO) 26 DE | 15 DE $89,214.59 $131,821.17
DICIEMBRE FEBRERO DE
DE 2018 2019
2(D0OSY 13 DE | 22 DE MARZO $ 10,200.77 $142,021.94
FINIQUITO) FEBRERO DE | DE 2019
2019
IMPORTE
TOTAL CON $ 142 021.94
IVA
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DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:
MANUALES:

INSTRUCTIVOS:
CERTIFICADOS:

GARANTIAS:
ARCHIVOS:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
VICIOS OCULTOS 1 ANO
NO APLICA

CONSTRUCCION

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccion por las partes que
intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y
funcionando . de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién segtin
especificaciones del proyecto e inversién ejercida, en condiciones de ser recibida
por la unidad responsable de su operacidn, conservacion y mantenimiento de
acuerdo al articulo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce
las personas que en e&lla intervienen.
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ENTREGA: (CONTRATISTA)

\\J

CONSTRYCCION

CONSTRUCTOR- OS.A.DECV.

FIRMA.:

L
2

FIRMA:

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIf

2

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROM{

\ =B
CARGO: c_xmﬂm\m DE DESARROJ
FIRMA: L Ay S

JIJ.-IJ ——

JHENMNSEL ZAPATA BERMUDEZ
[e) 3
@cw IRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA:
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