ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

No. DE CONTRATO: MVC/209951005/F-lII-2020-FISE
CONTRATISTA: ARQ. JUAN PABLO DIAZ LARA
R.F. C. S|G080131M15

En la localidad de EL PARDILLO del municipio de VILLA DE COS del Estado de Zacatecas, siendo las 10:00horas del
cfa 30 de DICIEMBRE del afio 2020 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

"NOMBRE DE LA OBRA"

AMPLIACION RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD EL PARDILLO {02 POSTES DE DISTRIBUCION EN CALLE
- CONSTITUCION, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELEGTRIFICACION EN 04 VIVIENDAS).

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminacion y el
cumplimiento de 1as especificaciones técnicas y ta entrega formal de Ia obra por parte del contratista, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 64, Pairafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su
reglamento,

Figuras que intervienen en el acto:

Contratista 0 Representante legal: ARQ: JUAN PABLO DIAZ LARA

Por parte del municipio: RQHR. NOE TORRES MALDONADO

Nombre y Firma ; N 2 }
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Por parte de SEDESOL Estatal: LS e | ] ILBERTO ISAAC PEREZ DELG
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Por parte del Comité de obra: o mm@“ﬁ‘éﬁ

Presidente del comita; JOSE JUAN LOPEZ MOTA
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Los representantes estatales, municipales y comité de obra, reciben satisfactoriamente los trabajos realizados
consistentes en;

AMPLIACION RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD EL PARDILLO (02 POSTES DE DISTRIBUCION
EN CALLE CONSTITUCION, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 04 VIVIENDAS).

En la o las localidades de EL PARDILLO, VILLA DE COS, ZACATECAS,
Modalidad de contratacién; ADJUDICACION DIRECTA
!mpolrte del contrato (. V. A. - $133,932.76 Con letra; Ciento treinta y tres mil, novecientos treinta
incluido); y tos pesos 76/100 MN.
Fianza de Anticipo: NO APLICA Con letra: NO APLICA
. \ . . Trece mll, trescientos noventa y nusve
Fianza de Cumplimiento: $13,399.27 Con letra: - pesos 27/100 MN.

) . ' . Trece mil, trescientos noventa y nueve
Fianza de Vicios ocultos $13,399.27 Con letra: pesos 27/100 MN.

Periodo de ejecucion de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: . 05/11/2020 TERMINO: 31/12/2020
Periodo real de efecucién de la cbra:
FECHA: INICIO: 05/11/2020 TERMINO: 28/12/2020
Namero de Convenio Modificatorio: NO APLICA
Causa(s) de la modificacién: NO APLICA
Importe final $133,932.76 Sonletra; Ciento treinta y tres mil, novecientos treinta y
autorizado: dos pesos 76/100 MN.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se
realizé de la siguiente manera; :

No. De
i i Importe VA
estimacion Periodo de ejecucién mp conl. V. A Importe con Ietra. Observaciones
Anticipo NO APLICA NO APLICA NO APLICA
05 DE NOVIEMBRE AL Noventa y cuatro mil,
Estimacion 1 | 12 DE NOVIEMBRE DE $94,908.18 novecientos ocho pesos 18/100
2020 MN.

. . 13 DE NOVIEMBRE Al .
Est.lrr.lac_lén 2 28 DE DICIEMBRE DE $39,084.58 Treinta y nueve mil, ochenta y
y Finiquito 2020 cuatro pesos 58/100 MN.




el AIECAS
7;'4?/ baseinos Hidos

Ciento treinta y tres mil,
Importe total de estimaciones $133,992.76 novecientos treinta y dos pesos
768/100 MN.
Inversion ejercida:
ANQ FISCAL TOTAL _ FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL !
2020 $133,002.786 $44.664.25 $89,328.51

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio
de Villa de Cos, Zacatecas.

El contratista ARQ. JUAN PABLO DIAZ LARA y el Ayuntamiento del municipio Villa de Cos, Zacatecas declaran, que
se entregan los pianos correspondientes a la construccion final asi como los manuales e instructivos de operacién y

mantenimiento correspondientes y certificados de garantia de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace
constar de que el archive de documentos derivados de larealizacion de los trabajos fue entregado & la residencia de

obra,

Una vez recorrido e inspaccionado el sitio de la obra, por los representates de las entidades federales, estatales,
municipales, comunitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y
funcionando, de acuerdo con la finafidad y destino de su ejecucidn segln las especificaciones técnicas y del proyecto
de inversién ejercido, esta en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses
respacto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artfculo 66 de la Ley de obras plblicas y servicios relacionados con
las mismas, obligandose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federacion, estado o e
municiplo por concepto de defectos y viclos ocultos. para lo cual exhibira la poliza de fianza expedida por institucion

lsgalmenta autorizada.
Lelda la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en

ella intervienen:

‘ Firmas de quien entrega:
Nombre

ARQ. JUAN PABLO DIAZ LARA

Contratista

—Noembre
o

PROFR. NOE TORRES MALBS\DO

Firmas de quien recibe:

e,

Presidente Municipal
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Nombre

ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADO
Por parte de SEDESOL

Nombre

C. OLIVIA CASTRO GARCIA

Encargada de Desarroilo Economico y Social -
Nombre v _ ; Firma
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JOSE JUAN LOPEZ MOTA
Por parte de los Beneficiarios
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POR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA o/




