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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

No. DE CONTRATO: MY CI209951008/F-11-2020-FISE
CONTRATISTA: NG, MANUEL MURILLO TORRES
R.F.G. MUTME8110518B2

En la localidad de CHURPADEROS del municipio de VILLA DE COS del Estado de Zacatecas, siendo las 15:00horas
del dia 21 de DICIEMBRE del afio 2020 estando reunidos en &l lugar de los trabajos de la obra denominada:

"NOMBRE DE I.LA OBRA"

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHURPADEROS {4 POSTES DE DISTRIBUCION EN
CALLE LOS SAUCES, PARA'ABATIR LA CARENCIA DE ECTRIFICACION EN 04 VIVIENDAS).

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminacion y el
cumplimlento de las especificacionss técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 64, Pérrafo priimero de ia Ley de Obras Piblicas y Servicics Relacionados con las mismas y 166 de su

reglamento.
Figuras que intervienen en gl acto:
Contratista o Representante legal; ING. MANUEL MURILLO TORE
Por parte del municipio: PROFR. NOE TORRES
Nombre y Firma o 17
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Nombre y Firma

_ SECRETARIA DE
Por parie del Comité de obra: DESARROLLO SOCIAL

Prasidente del comité; LISA RUIZ HERNANDEZ
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Los representantes estatales, municipales y comité de obra, reciben satisfactoriamente los trabajos realizados

consistentes en:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VILLA DE COS, LOCALIDAD CHUPADEROS (4 POSTES DE
DISTRIBUCION EN CALLE LOS SAUCES, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ECTRIFICACION EN 04
VIVIENDAS).

Enla o las localidades de

CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZACATECAS.

Modalidad de contfratacién:

Importe del contrato (I. V. A.
incluido):

Fianza de Anticipo:

Fianza de Cumplimiento:

Fianza de Vicios ocultos

ADJUDICACION DIRECTA

Perlodo de ejecucion de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA:

Periodo real de ejecucion de la obra:

FECHA:

Numero de Convenio Modificatorio:

Causa(s) de la modificacién:

© Importe final

\ $197,342.68
autorizado:

INICIO:

INICIO:

Ciento noventa y siete mil, tresclentos

$197,342.68 Conletra: ¢ \arenta y dos pesos 68/100 MN,
. Cincuenta y nueve mil, doscientos dos
$59,202.80 Con Jetra: pesos 80/100 MN.
. Diecmueve mil, setecientos freinta y cuatro
$19,734.26 Con letra: mil 26/100 MN
Diecinuave mil, setecientos treinta y cuatro
$19,734.26 Con [etra: mil 26/100 MN
30/00/2020 TERMINO: 30/12/2020
30/09/2020 TERMINO: 21/12/2020
NO APLICA
NO APLICA
~on letra: Ciento noventa y siete mil, trescientos

cuarenta y dos pesos 68/100 MN.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe gjercido sé

realizé de la siguiente manera:

No. De Periodo de
. . . Importe con 1. V. A. i
estimacion ejecucion Y conl V. A Importe con letra Observaciones
. 02 DE OQCTUBRE DE Cincuenta y nueve mil,
Anticipo 2020 $59,202.80 doscientos dos pesos 80/100 MN.
30 DE SEPTIEMBRE Setenta y un mil, cincuentra
Estimacién 1 | AL 19 DE OCTUBRE $71,053.60 y " y
DE 2020 tres pesos 60/100 MN.
P 20 DE OCTUBRE AL :
ESf.In’.‘IaCIél’l 2 21 DE DICIEMBRE DE $67,086.28 Sesenta y siete mil, ochenta y
y Finiquito 2020 sels pesos 28M00 MN.
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Giento noventa y siete mil,

Importe total de estimaciones $197,342,68 trescientos cuarenta y dos pesos
68M00 MN.

inversion ejercida:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL |
2020 $197,342.68. $65,780.89 $131,561.79

El contratista declara que los bisnes ocupados son nuevos vy de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio
de Villa de Cos, Zacatecas.

El contratista ING, MANUEL MURILLO TORRES vy & Ayuntamiente del municipio Villa de Caos, Zacatecas declaran,
que se antragan los planos correspondientas a la construccidn final asl como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes y certificados de garantta de calidad y funclonamiento de bienes
instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realizacién de los trabajos fue
entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de ta obra, por los reprasentates de las entidades federales, estatales,
municipales, comunitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y
funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucion segtin las especificaciones técnicas y del proyecto
de inversion ejercido, esta en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicics ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses
respecto de los trabajos sfectuados de acuerdo al Articulo 66 de la Ley de obras puiblicas y servicios relacionados con

" las mismas, obligandose a corregir las deficlencias detectadas sin costo alguno para la federacion, estado o el
municiplo por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual sxhibira la pdliza de fianza expedida por institucion
leqaimente autorizada.

Leida la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en

ella intervienen;
Firmas de quien enirega:
Nombre Firm /d/ :
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ING. MANUEL MURILL.O TORRES

Contratista
Firmas de quien recibe:
Nombre

PROFR. NOE TORRES MALDONADOQ

e A st

Presldente Municlpal
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Nombre

ING. GILBERTO ISAAC PEREZ DELGADO
Por parte de SEDESOL

Nombre

C. OLIVIA CASTRO GARCIA

Encargada de Desarrollo Economico y Social
Nombre

Firma

TJ\ ebassa Lore Daander

MELISA RUIZ HERNANDEZ
Por parte de los Beneficiarios

Mi @U@/ )sqh;:rzbre ’&f(/we,/ 1{6?4&2? /ﬂ{ { jf(,r@i /FIE; G é

RPOR PARTE DE LA FUNCION PUBLICA



