

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS**  
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
501001		OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.2935449073501 -102.34654068946838	\$409,169.07	\$313,385.53	\$409,169.07	\$313,385.53	\$409,169.07	100%	55%	Administración directa
501003		AMRTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29326146950862 -102.34663724899293	\$2,083,335.00	\$416,667.00	\$2,083,335.00	\$416,667.00	\$2,083,335.00	100%	55%	Administración directa
501004		PAGO DE ADEFAS 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293403073795496 -102.34659433364868	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
501005		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29334256130845 -102.34648168087007	\$8,399.97	\$8,399.97	\$8,399.97	\$8,399.97	\$8,399.97	100%	10%	Administración directa
501006		CALLES 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293361163515087 -102.34649777412416	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00	100%	10%	Administración directa
501007		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29330745272799 -102.34644412994386	\$16,774.56	\$16,774.56	\$16,774.56	\$16,774.56	\$16,774.56	100%	10%	Administración directa
501008		ALUMBRADO PUBLICO 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29329828830651 -102.3464334011078	\$21,341.42	\$21,341.42	\$21,341.42	\$21,341.42	\$21,341.42	100%	10%	Administración directa
501009		LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293287184255192 -102.34644412994386	\$14,100.10	\$14,100.10	\$14,100.10	\$14,100.10	\$14,100.10	100%	10%	Administración directa
501010		MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293287119166973 -102.34646558761598	\$13,942.52	\$13,942.52	\$13,942.52	\$13,942.52	\$13,942.52	100%	10%	Administración directa
					<b>\$2,570,362.64</b>	<b>\$807,911.10</b>	<b>\$2,570,362.64</b>	<b>\$807,911.10</b>	<b>\$2,570,362.64</b>			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 503 ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIONES 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.2936040333741 -102.34629392623901	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
504001		INFRAESTRUCTURA 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29354490735501 -102.34635829925537	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293564616030974 -102.34631538391113	\$216,225.33	\$107,730.33	\$216,225.33	\$107,730.33	\$216,225.33	100%		Administración directa
					\$216,225.33	\$107,730.33	\$216,225.33	\$107,730.33	\$216,225.33			

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAYA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 509 VERTIENTE X - EJERCICIOS ANTERIORES  
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
509001	509001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. COS DE LA COLONIA ELIAS AMADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL 514 - FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Villa de Cos	23.28571594391094 -102.34832428609425	\$1,398,209.34	\$0.00	\$1,398,209.34	\$0.00	\$1,398,209.34	100%	100%	Contrato
	509002	SEGURIDAD PUBLICA 514 - FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Villa de Cos	23.285782795877196 -102.34537947855836	\$842.03	\$0.00	\$842.03	\$0.00	\$842.03	100%	100%	Contratación directa
					\$1,399,051.37	\$0.00	\$1,399,051.37	\$0.00	\$1,399,051.37			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

